

CRONOGRAMA DEL CICLO 2021

Etapa 1

31 mayo al 14 de julio

Se abre el período de presentación de propuestas por vía presencial o digital. Los CCZ a través de sus técnicos/as asesorarán acerca de la presentación de propuestas a quienes lo soliciten.

Etapa 2

7 de junio al 13 de agosto

Estudio técnico de la viabilidad a nivel local.

Los equipos locales EPZ completan el estudio de las propuestas y envían su informe a la Unidad de Participación y Planificación-División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación.

21 de junio al 27 de agosto

Estudio técnico de la viabilidad por los equipos técnicos/as provenientes de servicios departamentales.

30 de agosto al 2 de setiembre

Informe de las propuestas viables para presentar a la Intendente de Montevideo.

3 al 13 de setiembre

La intendenta aprueba las propuestas viables.

Entrega de los informes de propuestas viables a los alcaldes y alcaldesas para su informe a los proponentes.

Etapa 3

Octubre - noviembre

Preparación de la elección de acuerdo a las modalidades que se establezcan. Información, difusión, campaña pública.

28 de noviembre

Elección presencial en los ocho municipios con circuitos distribuidos en todo el departamento. Las mesas receptoras de votos se integran con funcionarios de la IM o de los municipios y vecinos que vivan o trabajen en la zona.

30 de noviembre

Realización del escrutinio.

23 de diciembre

La IM publicará el resultado oficial de la elección.

Etapa 4

2022 y 2023

Durante esta etapa se ejecutarán las propuestas seleccionadas por la votación vecinal y posteriormente se cumplirán las acciones de seguimiento y control social de la gestión.